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Betreff: 
 
Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Bekanntgabe des 
Ausschreibungsergebnisses und Auftragsvergabe für das Gewerk Außen- 
anlagen 
 
 
Kosten: 
Kostenermittlung: 

1.048.531,58 € brutto 
1.052.539,32 € brutto 

Haushaltsstelle: 1.2111.9451 

 
Sachdarstellung, Begründung: 
 

Das Gewerk Außenanlagen ist eines der größten, noch zu vergebenden Gewerke 
beim Erweiterungsbau der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark.  
 

Vorweg wird darauf verwiesen, dass die aufaddierten Vergabesummen des gesam-
ten Vergabeblocks mit den Gewerken Außenanlagen, Innenputzarbeiten, Estrichar-
beiten, Parkettarbeiten, Fliesenarbeiten und Linoleum bei rund 2.013 Mio. € und die 
vergleichbare Kostenermittlung mit bepreisten Leistungsverzeichnissen bei 1.855 
Mio. € liegen. 
 

Nach der Bayerischen Schulbauverordnung sind pro Schüler 3m² an Pausenhofflä-
che anzusetzen. 
 

Nachdem für den Bestandsbau der Grundschule die Pausenhofflächen bereits 
schulaufsichtlich geprüft und genehmigt sind, handelt es sich beim Erweiterungsbau 
demzufolge um einen Flächenbedarf von 800m² für rund 200 Schüler. 
 

Die für die Kinder nutzbare Fläche der geplanten Außenanlagen weist nun eine Grö-
ße von 2200m² auf. 
 

Wenn man die bestehenden Außenanlagen und die neu geplanten Anlagen zusam-
menfasst, beträgt die Gesamtfläche der nutzbaren Außenanlagen für beide Gebäude 
der Grundschule rund 4450m². 
 

In Anbetracht einer Ganztagsschule ist damit zur Bewegungsförderung für die Schü-
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ler ein großes Angebot unterschiedlicher Nutzungen vorhanden. 
 

Natürlich ist dies wohl eine große Fläche, aber es macht auch keinen Sinn in unmit-
telbarem Umgriff der Schule Freiflächen anderen Nutzungen zuzuführen. 
 

Für eine Ganztagsschule ist unsere Grundschule damit bestens ausgestattet. 
 

Im Zuge des Schulneubaus wurden bereits die bestehenden 78 Stellplätze für die 
Lehrkräfte zum Hauptparkplatz an der Zufahrt zum Naabtalpark verlegt. 
 

Für den befestigten Bereich im unmittelbaren Umfeld des Erweiterungsbaus ist ein 
kalksteinfarbenes, kleinteiliges Betonpflaster mit organisch geformten Pflastersteinen 
und hohem Versickerungsanteil vorgesehen. Die nördliche Versorgungszufahrt wird 
mit Asphalt befestigt. 
 

Als weiterer Kommunikationsbereich wird zwischen dem Bestandsbau und dem Er-
weiterungsbau ein Außenklassenzimmer in einer Größe von 9m x 6m mit einer über-
dachten Stahlpergola errichtet. 
 

Weiterhin werden Kalksteinblöcke mit Holzauflagen als Sitzmöglichkeiten in den Au-
ßenanlagen eingestreut. 
 

Zudem ist ein größeres Klettergerät vorgesehen, dass die Anspannung und den 
Stress der letzten Schulstunden wegspielen lässt. 
 

Ein Weidentunnel mit einem Weidentipi soll einen weiteren Erlebnisbaustein darstel-
len.  
 

Abgerundet wird das Außenanlagenspielangebot mit einer Allwetterspielfläche von 
23m x 17m. 
 

Es sind außerdem im eingezäunten Bereich Fahrradständer für ca. 60 Fahrräder ge-
plant. 
 

Wieder errichtet werden die dreiflammigen Mastleuchten, die ursprünglich den Park-
platz ausleuchteten. 
 

Außerdem war es das Ziel, von den ursprünglich bestehenden Bäumen so viel wie 
möglich auch zu erhalten. Dies waren insgesamt 19 an der Zahl. Weitere 20 einhei-
mische Bäume, wie Rosskastanie, Spitzahorn, Stadtulme und Obstbäume werden 
neu gepflanzt. 
 

Für die erforderlichen Mülltonnen wird ein Nebengebäude mit einer Größe von 6m x 
6m errichtet. 
 

110m Sitzsteine aus Kalk zur Geländeabstützung und sechs Stück quadratische 
Baumbänke sowie 57 Stück Betonblockstufen und Granitgroßsteineinfassungen des 
erwähnten Pflasters, Betonfundamente für verschiedene Außenanlagengeräte, 130m 
Fassadenrinne und Entwässerungsleitungen sowie ein Solargründach mit 1100m² 
auf dem Dach des neuen Schulgebäudes umschreiben den geforderten Arbeitenka-
talog. 
 

Die angeforderten Leistungen wurden in einem Leistungsverzeichnis zusammenge-
fasst und in einem offenen, EU-weiten Verfahren ausgelobt. 



 
Insgesamt haben acht Firmen die Angebotsunterlagen über die Vergabeplattform 
des Staatsanzeigers heruntergeladen. 
 

Zur Submission am 09.03.2022 um 13:00 Uhr wurden drei wertbare Angebote elekt-
ronisch hochgeladen und abgegeben. Die fachliche, sachliche und rechnerische 
Wertung und Prüfung ergab folgende Reihung: 
 

1. Dobsch Bau GmbH, 93197 Zeitlarn 1.048.531,85 € 

2. Galabau Brunner Landschaft & Garten, 93086 Wörth 1.165.918,65 € 

3. Donhauser Garten- und Landschaftsbau, 92277 Hohenburg 1.327.258,29 € 
 

Die Firma Dobsch Bau GmbH aus 93197 Zeitlarn hat demzufolge das wirt-
schaftlichste Angebot mit einer geprüften Angebotssumme von 1.048.531,85 € brutto 
unterbreitet. 
 

Die vergleichbare Kostenberechnung beträgt 1.052.539,32 € brutto. 
 

Das Angebot liegt damit im Rahmen der veranschlagten Kosten. 
 

Die Einzelpreise der Firma Dobsch Bau GmbH sind angemessen, in sich schlüssig 
und nachvollziehbar.   
 

Die Bauzeit wurde mit Beginn am 01.08.2022 und Fertigstellung am 22.12.2022 vor-
gegeben. 
 

Die Firma Dobsch Bau GmbH ist als leistungsfähige und zuverlässige Firma bekannt 
und beabsichtigt für die Herstellung der Asphaltflächen, für das geplante Kletterge-
rüst, der Kunststoffbelagsflächen und für die Zaunarbeiten Nachunternehmer einzu-
setzen. 
 

Die Außenanlagen wurden in mehreren Gesprächen mit der Schulleitung und dem 
beauftragten Planungsbüro abgestimmt und festgelegt. 
 

Das Landschaftsarchitekturbüro Lichtgrün aus Regensburg und die Verwaltung emp-
fehlen, den Zuschlag an die Firma Dobsch Bau GmbH aus 93197 Zeitlarn zu erteilen. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, der Firma Dobsch Bau GmbH aus 93197 Zeitlarn mit einer 
geprüften Angebotssumme in Höhe von 1.048.531,85 € brutto den Zuschlag für die 
Außenanlagen zur Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark zu er-
teilen. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt bereitzustellen. 
 
 
Anlagen: 
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38.58 m - DN 200 STZ - 4.30 ‰

203510

21.70 m - DN 200 STZ - 6.64 ‰

6,
01

 m
 - 

D
N

 1
50

 P
VC

U

Ü
L-

SW

43
,2

6 
‰

D 375.756
S 374.508

Übergabe-
schacht SW

N203511
3,70 m

 - DN 200 PVCU 
7,30  ‰

N203511
D 376.454
S 374.657

2021_04_22 001
HA RW WL
374.671

N203510
D 376.203
S 374.630

2021_04_22 002
HA RW WL bei ES
374.669

19,52 m - DN 400 PVCU - 14,78 ‰

DN 150

DN 200
Gefälle 1:200

DN
 1

00DN
 2

00
DN

 4
00

DN
 4

00

DN
 4

00

S-DL

3,95 m
 - D

N
 400 SB 

7,85 ‰

0,47 m - DN 400 SB - 6,28 ‰

0,
94

 m
 - 

DN
 4

00
 P

VC
U

1,15 m - DN 400 PVCU

1,
00

 m
 - 

D
N

 2
00

 P
VC

U
 - 

8.
44

 ‰

1,08 m - DN 200 PVCU - 8.58 ‰

S 374.246

D 376.143

203509

5,
66

 m
 - 

D
N

 2
50

 P
VC

U
 

Ü
L-

R
W

S 375.02

D 376.46

103030

25,06 m - DN 200 PVCU - 33,28 ‰

Provisorische Schulhofentwässerung

Bestand

210511001
Ok SD 103019
376.684

210511002
Ok Konus N103029
375.865

210511003
Ok Konus N103001
375.722

210511004
Ok Konus N103002
375.761

210511005
Ok Platte Einstieg N103003
375.824

210511006
Ok Konus SD N103004
376.008

210511007
Ok Konus SD N103005
376.155

210511008
Ok Konus SD N203510
376.113

210511009
Ok Konus SD N203511
376.364

210511010
Ok Konus SD N103032
376.440

210511011
Sohle N203511
374.657

210511012
Sohle N203510
374.630

210511013
Sohle N103032
375.061

210511014
Sohle N103005
375.030

210511015
Sohle N103004
374.877

210511016
Sohle N103003
374.855

210511017
Sohle N103002
374.653

210511018
Sohle N103001
374.413

210511019
Sohle N103029
374.186

210511020
Sohle SW HA OK Gelaende
375.944

210511021
Sohle SW 203509
374.246

210511022
OK Deckel SW 203509
376.053

210511023
OK Mitte Uebergabeschacht
375.666

210511024
Sohle Mitte Uebergabeschacht
374.508

N103001
D 375.812
S 374.413

N103002
D 375.851
S 374.653

N103003
D 375.914
S 374.855

N103004
D 376.098
S 374.877

N103029
D 375.955
S 374.186

28
,17

 m
 - D

N 40
0 S

B - 8
.06

 ‰

33,65 m - DN 400 SB - 7,13 ‰

31,09 m - DN 400 SB - 6,50 ‰

7,36 m
 - DN 400 SB

23
,1

0 
m

 - 
DN

 4
00

 S
B 

- 6
,6

2 
‰

103029
30,64 m - DN 400 B - 6,28 ‰

1741/9

1741/12

1722/2

38

36

N103005
D 376.245
S 375.030

202 10419_002
W LK  3  +  1 .4
376 .000

20210419_003
W LK  4  +  1 .4
376 .028

20210419_004
W L
374 .811

20210419_005
W L
374 .776

20210419_006
W L
374 .821

202 1_04_22  003
W LK  5  +  1 ,40
375 .628

2021_04_22  004
W L K  6  +  1 ,40
375 .680

2021_ 04_ 22  0 05
W L +  1 ,40
375 .77 9

2021_04_22  006
W L +  1 ,40
374 .662

2021_05_04  001
W LK  7
374 .873

20 21_ 05_04  002
W L
37 4 .879

2021_0 5_04  003
W L
374 .843

2021_05_04  004
W L
374 .8 69

2021_05_04  005
W L
374 .834

2021_05_04  006
W LK  8
374 .821

2021_05_04  007
W LK  10  +  1 ,3
375 .911

2021_05_04  008
W LK  9  +  1 ,5
376 .110

2021_05_04  009
W L
374 .5 61

2021_05_04  010
W L B es tand
374 .568

2021_05_07  001
W LH A  S ch iebe r 1m  sud lich
374 .645

2021_05_07  002
W L H A
374 .884

202 1_0 5_07  003
W L H A
374 .669

2021_05 _07  004
W L S ch iebe r B es tand  O K
376 .048

2021_05_07  005
W L B es tand  + 1 ,50
375 .880

2021_05_07  006
W LK  1  + 1 ,50
375 .893

2021_ 05_07  0 07
W LK  2  + 1 ,50
375 .8 79

210511025
WL OH
375.727

210511026
WL SS
375.854

HAS

Anschluss an Bestand

Anschluss an Bestand OFH 

DN 150 GGG 61,93 m

2x Krüm
m

er 45°

DN 150 GGG 5,79 m
 

2x Krümmer 45°

DN 150 GGG 3,07 m

D
N

 1
50

 G
G

G
 1

9,
14

 m

2x Krüm
m

er 45°
D

N
 150 G

G
G

 1,81 m
 

DN
 1

50
 G

G
G

 2
2,

02
 m

2x Krümmer 45°DN 150 GGG 1,20 m 

PE
-X

a-
R

oh
r

D
N

 5
0 

 

1741/9

1741/12

1722/2

38

36

DN 150 GGG 12,49 m

6,
00

 m

DN 150 GGG 4,76 m

Kletterbereich Bestand
(Spielgerät wird
nicht verändert)

Kletterskulptur
Twist.10, Fa. Berliner Seilfabrik
Fallschutz: Riesel 5/8

378,25

378,25

377,60

376,49

376,49

376,49

378,15

376,40

376,40

Spiel/Sport/Bewegung
GUMMIGRANULAT-PLATZ
Farbe: rasedagrün
z.B.: REGUPOL kombi play, Fa. Berleburger 

Spiel/Sport/Bewegung
freie Rasenfläche 

Kommunikationsbereich
Pausenhof / Speiseterrasse 
Pflaster: SPIRELL 45/15, Fa. Braun Steine
Verlegung: in Reihen
Farbe: beige / gelb

Feuerwehrzufahrt
(Asphalt) BESTAND

Fahrradständer (bauseits vorhanden)

Nebengebäude 
(Müll) 

Nebengebäude
(Schulgarten)

Schulgarten

Kommunikationsbreich
Aussenklassenzimmer 
mit überdachter Pergola

Rasenfläche
 

Weidentunnel mit 
Zugangsöffnungen 

Ver-
 un

d E
nts

tor
gu

ng

Hecke Bestand
mit Durchblicken /
Heckenbuchten
(Rückzugsinseln)

Weidentipi 

Werkhof (Bestand)
Betonpflaster

Kunstrasen
(Bestand)

Nördliche Erschließung
(Asphalt neu)

1,
0 

%

377,62

377,64

376,49

376,47

Schleppkurve Feuerwehr

Mastleuchte
versetzt

Mastleuchte
versetzt

Mastleuchte
versetzt

Radabstellanlage 
(versetzt)

Kantenstein neu

Sitz
mau

er
 (B

es
tan

d)

Asphalt (Bestand)
Oberfläche fräsen
+neue Deckschicht

Bö
sc

hu
ng

sh
öh

e
bi

s 
1,

50
 m

Anpassung
Einfassung

Böschungshöhe

bis 0,60 m

Pflaster

Pflaster

Pflaster

Pflaster

Pflaster

378,15

378,03

Treppenanlage 3 x 3 Stg.16/37
Blockmaß 15/40
Fa. Godelmann

Pflanzung
Bestand

Baum-/Strauchpflanzung 
"Heckendschungel" 

Tür-/Toranlage EURO 2, Fa. HERAS
> Schlosssystem muss noch abgeklärt werden
(elektronische Schließanlage...)

377,55

Pflaster

Fraxinus ornus 
Blumen-Esche

376,49

376,47

376,32

2,
6 

%

376,47

376,41

0,
0 

%

376,47

376,25

4,
1 

%

376,47

376,47

376,47

1,2 %

376,54

376,54

2,5 %

376,54

0,0 %

376,42

376,40

3,
75

 %

376,05

2,
5 

%

2,76 %

376,25

3,4%

376,40

377,64

376,44

376,41

376,43

376,43
2,2 %

376,43

376,43

0,
54

 %

376,47

376,47

376,47

376,40

1,
0 

%

376,41

376,47

376,41

376,43

376,43

376,43

376,41

376,43

376,43

376,85

376,85

376,85

376,85

377,05

377,05

377,05

377,05

377,05

377,05

377,05

377,05

Nebengebäude
Spielgeräte
(vorhanden)

bestehende Schranke 
bleibt

Rückbau 
Schranke

Sitzauflage 
Holz ergänzen

Kalksteinsitzblöcke
mit Holzauflage

Maschendraht-Zaun H 1,25 m

Maschendraht-Zaun H 1,25 m

M
aschendraht-Zaun

An
sc

hl
uß

St
ra

ße
 B

es
ta

nd

Fassadenrinne

376,10

376,69

376,56

376,13

375,70

375,70 375,80

375,80

376,30

376,12

2,
12

 %

0,56 %

376,33

376,33

0,
0 

%

376,17

Zentraler Sitz-/Aufenthaltsbereich
Pflaster: ARENA Bel Cante, Fa. Braun Steine
Verlegung: Wilder Verband
Farbe: kalkstein schattiert

Laufbereich
Pflaster: SPIRELL 45/15, Fa. Braun Steine
Verlegung: in Reihen 
Farbe: gelb / beige

Feuerwehrzufahrt
Pflaster: SPIRELL 45/15, Fa. Braun Steine
Verlegung: in Reihen
Farbe: naturgrau

375,90

375,91

Fraxinus ornus 
Blumen-Esche

Fraxinus ornus 
Blumen-Esche

Fraxinus ornus 
Blumen-Esche

Fraxinus ornus 
Blumen-Esche

Fraxinus ornus 
Blumen-Esche

Aesculus hippocastaneum
Roßkastanie

Acer platanoides 'Cleveland'
Spitz-Ahorn

Tilia cordata 'Rancho'
Winter-Linde

Fagus sylvatica 'Dawyck'
Säulen-Buche

Malus 'Goldrenette von Blenheim'
Herbstapfel

Pyrus communis 
'Köstliche von Charneux'
Herbstbirne

Sorbus domestica
Speierling

Carpinus betulus
Hainbuche

Ullmus hollandica 'Lobel'
Stadt-Ulme

Fagus sylvatica 'Dawyck'
Säulen-Buche

Bodendeckende
Strauch-/Stauden-
pflanzung

Rasenfläche
 

Rasenfläche
 

Rasenfläche
 

Rasenfläche
 

x

Kalksteinsitzblöcke
mit Holzauflage

Kalksteinsitzblöcke
mit Holzauflage

Anschluß an vorhandenen 
Maschendrahtzaun

evtl. Austausch
Fallschutzkies

Baumsitzbänke

Vorhandenes Baum-/Strauchbiotop
(wird vollständig erhalten)

Pf
le

ge
zu

fa
hr

t 
1-

flü
gl

ig
es

 T
or

 B
 2

,9
m

Zisterne neu

Tü
r

375,90

375,90

375,90

375,90

375,90

Neben-
gebäude
(Erweiterung)

6,00

6,
00

378,25

378,25

378,25

378,25

378,26

378,25

378,23

378,23

378,22

378,22

Strauchpflanzung West
1 bis 3-reihige Heckenpflanzung 

Sträucher
Amelanchier rotundifolia  [v.Str. 3 Tr. 60-100] 10 Stk.
Aronia melacocarpa [v.Str. 3 Tr. 60-100] 25 Stk.
Cornus mas [v.Str. 3 Tr. 60-100]  10 Stk.
Rosa multiflora [v.Str. 3 Tr. 60-100] 20 Stk.
Salix caprea   [v.Str. 3 Tr. 60-100] 10 Stk.
Salix purpurea [v.Str. 3 Tr. 60-100] 20 Stk.
Sambucus nigra [v.Str. 3 Tr. 60-100] 10 Stk.

Reihenabstand: 1,0m
Pflanzabstand i. d. Reihe: 1,5m
Gleichmäßige Mischung und Verteilung der Bäume und Sträucher

Gesamtstückzahl: 105 Stk.

Kalksteinsitzblöcke
mit Holzauflage

R
as

en
m

ul
de

Fagus sylvatica 'Dawyck'
Säulen-Buche

Pinus sylvestris 'Norske Typ'
Norwegische Waldkiefer

Juglans regia
Walnuss

2x Salix caprea 'Mas'
Salweide

Salix caprea 'Mas'
Salweide

Salix caprea 'Mas'
Salweide

Pinus sylvestris 'Norske Typ'
Norwegische Waldkiefer

2,0 %

2,0 %

376,27

376,43

376,43

376,43

376,43

376,34

376,27

376,41

376,51

376,55

2,
75

 %

376,61

376,56

1,6 %

376,55

376,50

376,50

376,00

375,90
376,00

376,18
376,06

376,35

376,42

376,39

376,34

376,00

376,00

376,10

376,27

376,42

376,00

Zi
st

er
ne

 B
es

ta
nd

 (w
ie

de
r e

in
ge

ba
ut

)

La
ge

 n
ac

h 
An

ga
be

 P
+S

378,15

378,15

378,05

378,05

378,05

3,
0 

%

3,
15

 %

376,88

376,85

376,85

377,05

377,05

376,25

376,20

376,20

376,20

376,20

376,17

375,83

375,77

375,66

376,56

376,51

376,42

377,06

376,48

376,83

376,42

377,00

377,17

375,88

Anschluß an Leitung TGA
KG 2000 DN100 
RS 375,84

Entwässerungsrinne

Rigolen-Füllkörper
80/80/66 cm

Entwässerungsrinne

376,20

376,22

376,22

376,22

376,22

375,98

3,
0 

%

376,27

376,29

0,9 %

377,65

377,05

377,05

0,
0 

%

0,
0 

%

375,90

375,90

375,90

375,90

375,90

375,90

16
 %

16
 %

OK Riesel 375,75

OK Riesel 375,75

OK Riesel 375,75

OK Riesel 375,75

13 %

15 %

375,80

375,80

375,80

375,80

375,85

~376,60
3,

50

376,15

4,
0 

%

2,
12

 %

1,31 %

2,
5 

%

4,0 %

376,33

376,33

376,36

376,34 1,
71

 %
5,

7 
%

376,30

376,13

376,08

376,08

375,95

375,80

375,80

375,80

375,80

376,08

376,29

376,43

376,43

376,43

1,
9 

%

1,0 %

2,
2 

%

3,
1 

%
3,

75
 %

376,27

375,93

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,2 %

1,6 %

376,47

2,5 %

2,5 %

H
au

pt
zu

ga
ng

 
Sc

hu
le

 B
es

ta
nd

 u
nd

 E
rw

ei
te

ru
ng

sb
au

Asphaltschnitt

Abbruch Asphalt

376,07

375,92

376,44

1,00

6,
45

6,
45

3,15

3,15

1,
35

1,
50

2,25

2,25

1,
80

1,
30

1,25

1,25

Anschluß an Leitung Tiefbau
DN 400 SB / RS ~374,75

Anschluß an Leitung Tiefbau
DN 400 SB / RS ~374,75

Anschluß an Leitung Tiefbau
DN 400 SB / RS ~374,75

KG
 2000

DN 150

KG
 2000

DN 150

KG
 2000

DN 100

KG 2000DN 150 Anschluß an Leitung Tiefbau
DN 400 SB / RS ~374,97

UK Fallschutz 375,30

9,
00

12,75

Einfassung
Granit-Dreizeiler
schräg gesetzt
(UK - 15 cm)

3,
50

375,90

7,00

5,
74

3,
52

3,
79

8,
42

13,7690°

90°

7,
81

90°

8,21

3,31

1,
49

1,
00

1,
00

1,
50

1,
50

7,00

5,
70

8,70

2,
99

R 7,20

R 7,20

R 2,00

R 1,50

R 1,50

R 85

R 85

4,
50

5,
00

4,
50

5,34

6,00

4,
50

5,
00

5,55

R 5,00
R 5,50

R 5,00

R 5,50

R 1,00

R 4,34

bestehende Leitung K
G

-D
N

 200

S
chulhofentw

ässerung

UmverlegungEntwässerung Schulhof

KG DN 200

375,96
18 %

Anschluss-
punkt

80

R
ig

ol
e 

2b

9,
71

14,84

21,17

6,
16

3,49

10,34

378,03

377,51

377,55
377,51

377,03

377,03

376,99

376,99

3,
0 

%

376,51

376,51

376,51

376,99

377,95

377,03
377,51

377,99

378,06

377,55

378,03

378,06

3,
0 

%

2,
7 

%

2,5 %

377,47

377,46

377,42

376,94

376,93

1,
8 

%

377,95

376,51

x

Bolzplatz-Tor
mit Basketball-
zielbrett 
(zB.: Sport Thieme)

Einfassung Granit Großstein

R 1,00

R 1,00

18
,0

0

25,50

2,2 %

378,03

378,19

378,23

377,71

377,58

377,58
377,10

376,99

376,99

2,2 %

0,8 %

0,0 %

6,0 %

3,
0 

%

5,0 %

377,75
377,72

3,
3 

%

377,24
377,21376,73

3,
3 

%

3,0 %
3,0 %

Poller

3,54

10
,4

5

4,04

Poller

Treppenanlage 4 Stg.15/37
Blockmaß 14/40
Fa. Braun Steine 

Fettabscheider NG 3

fetthaltig

AGB

2xWT

Gully

SW-WC-Anlagen

GSM

nach Angabe IB Preihsl + Schwan

RW
 D

N 
25

0

RW 1,2,3,8

SW

203508 SW Schacht vorh.

203510 SW Schacht vorh.

1 
%

 G
ef

äl
le

   
 S

W
 - 

DN
 1

50

Druckltg d=63 mm

RW 4,5,6,7

SP

Gully Gully

Syphon Syphon

Gully

WC+WT Küche

d=
70

m
m

, U
KD

 -2
50

m
m

Gully

Gully

Einfügepunkt M / 11000

TR
 / 

W
M

Abwasser/Schwitzwasser 

Kühlvitrine / Ausgabe

RW
 D

N 
20

0

RW DN 200

Anschluß an Bestand nach Angabe IB Preihsl&Schwan

0,5 % Gefälle  SW 

DN
 2

50

Einleitung -1,27

2 % Gefälle

2 % Gefälle

2 
%

 G
ef

äl
le

2 
%

 G
ef

äl
le

2 
%

 G
ef

äl
le

1 % Gefälle

1 
%

 G
ef

äl
le

1 % Gefälle

1 
%

 G
ef

äl
le1 % Gefälle

1 % Gefälle

1 
%

 G
ef

äl
le

DN 100

Übergabeschacht
SW

D375,76S374,31

DN
 1

25

fe
tth

al
tig

e 
Ab

wa
ss

er
 D

N 
10

0

Entwässerungsrinne Außenanlagen

Entwässerungsrinne Außenanlagen

Anschluß an RW Spartenumlegung

EG Urinale2 x WC

BA M

EG 3 xWC

2 xWT

BA B

BA Beh

AGB / B
A PR

BA WC M

~3
,1

5m

~3
,7

m

RS = 376,22 müNN

Filterschacht

GL

G
L

Gully

Hebeanlage

G
L

GL

G
L

GL
Spüle EG

Klz OG

G
L

Entlüftung DN 70 ü. Dach

GL DN 100

1 % Gefälle

1 
%

 G
ef

äl
le

1 
%

 G
ef

äl
le

UK D

RW
 D

N 
10

0
1 

%
 G

ef
äl

le

RW
 D

N 
20

0
1 

%
 G

ef
äl

le

10
29

288

2350

99
6

12
60

1940

888

684

12
01

1106
158624

8

14
47

20
29

15
25

2116

1478

4352

5535

13
25

10
00

66

23
3

112 1321

77
5

1028

83
0

1140

71
6

505

10
85

1470

99
5

1335

51
3

13
30 600

1248 69
6

11
851281

11
85 123

79
1

90
2

13
47

954

2132
1506

RW DN 200 1644

60

42
18

43
95

56

1922

51
19

41
2

18
92

38
97

93
7

24
30

30
62

25
74

25
74

33
68

75
0

1872

1872

750

16
82

16
82

10
0105

DN 100

DN 100

DN
 1

00

DN
 1

00

DN
 1

00
DN

 1
00

DN 100

DN 100

DN 100

DN
 1

00

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

SW
 D

N 
12

5

SW
 D

N 12
5

Übergang DN 100 auf DN 125

DN
 1

00

SW
 D

N 
12

5

DN
 1

00

DN 100

DN 100

1610
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Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Stadtbauamt Nummer: StbAmt/443/2022 

Haneder, Franz, Stadtbaumeister Datum: 22.02.2022 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 23.03.2022 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Bekanntgabe des 
Ausschreibungsergebnisses und Auftragsvergabe für das Gewerk Parkett- 
arbeiten 
 
 
Kosten: 
Kostenermittlung: 

68.276,02 € brutto 
68.364,01 € brutto 

Haushaltsstelle: 1.2111.9451 

 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Parkettarbeiten sind gemäß Beschlusslage im Obergeschoss, das im Wesentli-
chen aus Holzbau errichtet wird, zu erbringen. Es sind rund 450 m² Industrieparkett 
mit 16 mm zu verlegen und entsprechend zu schleifen und zu ölen. 
 
In Vorbereitung auf die Verlegearbeiten sind Arbeitsfugen zu verharzen, der Unter-
grund zu reinigen und anzuschleifen, sowie der Zementestrich mit einem minerali-
schen Haftgrund zu belegen und Übergänge in andere Bodenbeläge auszugleichen. 
 
Außerdem sind 2000 m Massivsockelleisten ebenfalls in eiche natur im Bereich des 
Marktplatzes und der Klassenzimmer zu verlegen. 
 
Die angeforderten Leistungen wurden in einem Leistungsverzeichnis zusammenge-
fasst und in einem offenen, EU-weiten Verfahren ausgelobt. 
 
Insgesamt haben fünfzehn Firmen die Angebotsunterlagen über die Vergabeplatt-
form heruntergeladen. 
 
Zur Submission am 10.03.2022 um 15:00 Uhr wurden elf wertbare Angebote elektro-
nisch hochgeladen und abgegeben. 
 
Die fachliche, sachliche und rechnerische Wertung ergab folgende Reihung: 
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1.   Wildenauer Fußböden GmbH, 92439 Altenschwand 68.276,02 € 

2.   Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K., 94375 Stallwang 81.885,69 € 

3.   Gavrilov GmbH + Co. KG, 49767 Twist 89.270,10 € 

inkl. 3% Nachlass 

4.   Raumausstattung Singerl, 84094 Appersdorf 91.612,15 € 

5.   Max Hofmann Fussböden GmbH u Co. KG, 93073 Neutraubling 91.792,44 € 

6.   Böhmler Einrichtungshaus GmbH, 80331 München 95.584,97 € 

7.   Joni-Fussboden, 84478 Waldkraiburg  98.127,40 €  

8.   Bodentechnik Kretschmar GmbH + Co. KG, 01257 Dresden 98.915,80 € 

9.   Hermes Heimtex GmbH, 92447 Schwarzhofen 103.333,65 € 
 

10. Raumstudio Falter GmbH & Co. KG, 70736 Fellbach 104.813,42 € 

11. Fußböden Fleischmann GmbH, 96129 Strullendorf  147.584,69 € 
 

 
Die Firma Wildenauer Fußböden GmbH aus 92439 Altenschwand hat demzufolge 
das wirtschaftlichste Angebot mit einer geprüften Angebotssumme von 68.276,02 € 
brutto unterbreitet. 
 
Die Bauzeit wurde vorgegeben mit Beginn 22.08.2022 und Fertigstellung 09.09.2022. 
 
Eine vergleichbare Kostenberechnung beträgt 68.364,01 € brutto. 
 
Die Einzelpreise der Firma Wildenauer Fußböden GmbH sind in sich schlüssig und 
nachvollziehbar. Die meisten Angebote liegen erkennbar im einheitlichen Preisseg-
ment. 
 
Das beauftragte Architekturbüro Dömges und die Verwaltung empfehlen, den Zu-
schlag an die Firma Wildenauer Fußböden GmbH aus 92439 Altenschwand zu ertei-
len. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, der Firma Wildenauer Fußböden GmbH aus 92439 Alten-
schwand mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 68.276,02 € brutto den 
Zuschlag für die Parkettarbeiten zur Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule zu 
erteilen.  
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt bereitzustellen. 
 



 
Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Stadtbauamt Nummer: StbAmt/442/2022 

Haneder, Franz, Stadtbaumeister Datum: 21.02.2022 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 23.03.2022 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Bekanntgabe des 
Ausschreibungsergebnisses und Auftragsvergabe für das Gewerk Fliesen- 
arbeiten 
 
 
Kosten: 
Kostenermittlung: 

342.174,39 € brutto 
230.296,67 € brutto 

Haushaltsstelle: 1.2111.9451 

 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Fliesenarbeiten sind im Wesentlichen im Bereich der Küche, der einzelnen WC-
Kerne im Speisesaal und Marktplatz und der WC´S sowie der Treppenhäuser, der 
Flure und der Eingangshalle im Westen. 
 
Zunächst sind vorbereitende Arbeiten wie verharzen von Schein- und Arbeitsfugen, 
das Abschleifen des Untergrundes sowie das Aufbringen einer Haftbrücke zu erbrin-
gen. 
 
Insgesamt sind Bodenfliesen aus Betonwerkstein im Format 60 x 30 mit 750 m², 
Feinsteinzeug-Bodenfliesen mit rund 200 m² und Wandfliesen von rund 515 m² zu 
erbringen. 
 
Die angeforderten Leistungen wurden in einem Leistungsverzeichnis zusammenge-
fasst und in einem offenen EU-weiten Verfahren ausgelobt. 
 
Insgesamt vierzehn Firmen haben die Angebotsunterlagen über die Vergabeplatt-
form heruntergeladen. Es gab eine Bieteranfrage, die beantwortet wurde. 
 
Zur Submission am 10.03.2022 um 14:00 Uhr wurden zwei wertbare Angebote elekt-
ronisch hochgeladen und abgegeben. Ein Angebot wurde für das Gewerk Parkettar-
beiten angeboten und kann nicht gewertet werden. 
 
 

TOP Ö  2.3TOP Ö  2.3



Die fachliche, sachliche und rechnerische Prüfung und Wertung ergab folgende Rei-
hung: 
 

1. Fliesen Röhlich GmbH, 90530 Wendelstein 342.174,39 € 

2. LETA Bau GmbH, 04416 Markkleeberg 385.847,35 € 

 
Die Firma Fliesen Röhlich GmbH aus 90530 Wendelstein hat demzufolge das wirt-
schaftlichste Angebot mit einer geprüften Angebotssumme von 342.174,39 € brutto 
unterbreitet. 
 
Die Bauzeit wurde vorgegeben mit Beginn am 22.05.2022 und Fertigstellung am 
16.09.2022. 
 
Die vergleichbare Kostenberechnung beträgt 230.296,67 € brutto. Die Mehrkosten im 
Vergleich beider Summen betragen 111.877,72 € brutto und entsprechen ca. 48,6 % 
Kostenüberschreitung, die der derzeitigen Marktlage geschuldet sind.     
 
Die Mehrkosten gegenüber der Kostenberechnung beruhen auf Mehrmassen der zu 
befliesenden Flächen im Zuge der abschließenden Abstimmung mit der Fachplanung 
im weiteren Planungsprozess während der Ausführungsplanung. Dies wurde bereits 
bei der Bepreisung des Leistungsverzeichnisses berücksichtigt. Zudem sind Preiser-
höhungen im Bereich der zu verbauenden Betonwerksteine festzustellen. 
 
Das Architekturbüro Dömges und die Verwaltung empfehlen die Vergabe an die Fir-
ma Fliesen Röhlich GmbH aus 90530 Wendelstein zu erteilen. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, der Firma Fliesen Röhlich GmbH aus 90530 Wendelstein mit 
einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 342.174,39 € brutto den Zuschlag für 
die Fliesenarbeiten zur Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule zu erteilen. 
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt bereitzustellen. 
 



 
Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Stadtbauamt Nummer: StbAmt/441/2022 

Haneder, Franz, Stadtbaumeister Datum: 21.02.2022 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 23.03.2022 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Bekanntgabe des 
Ausschreibungsergebnisses und Auftragsvergabe für das Gewerk Linoleum 
 
 
Kosten: 
Kostenermittlung: 

  73.898,70 € brutto 
104.042,06 € brutto 

Haushaltsstelle: 1.2111.9451 

 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Verlegung des Linoleums ist in erster Linie im Bereich des Speisesaals, der 
Klassenzimmer und der Differenzierungsräume vorgesehen. 
 
Das zu verlegende Material ist zu bemustern und als marmoriertes Linoleum in einer 
Stärke von 2,5 mm in R9 mit Oberflächenvergütung, geeignet für starke Beanspru-
chungen, vorgesehen. 
 
Insgesamt sind rund 1600 m² zu liefern und zu verlegen.  
 
Die angeforderten Leistungen wurden in einem Leistungsverzeichnis zusammenge-
fasst und in einem offenen EU-weiten Verfahren ausgelobt. 
 
Insgesamt sechzehn Firmen haben die Angebotsunterlagen über die Vergabeplatt-
form heruntergeladen. Es gab zwei Bieteranfragen, die beantwortet wurden. 
 
Zur Submission am 10.03.2022 um 13:00 Uhr wurden dreizehn wertbare Angebote 
elektronisch hochgeladen und abgegeben. 
 
Die fachliche, sachliche und rechnerische Prüfung und Wertung ergab folgende Rei-
hung: 
 

1.   Wildenauer Fußböden GmbH, 92439 Altenschwand 73.898,70 € 

2.   Fussbodentechnik Helmers, 85125 Enkering 83.420,19 € 

3.   Hermes Heimtex GmbH, 92447 Schwarzhofen 83.429,71 € 
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4.   Böhmler Einrichtungshaus GmbH, 80331 München 83.964,62 € 

5.   Max Hofmann Fussböden GmbH u Co. KG, 93073 Neutraubling 85.120,70 € 

6.   Dieter Holschbach GmbH, 51597 Morsbach 86.678,06 € 
inkl. 5,5 % Nachlass 

7.   Raumstudio Falter GmbH & Co. KG, 70736 Fellbach 94.780,53 € 

8.   Raumausstattung Singerl, 84094 Appersdorf 98.485,59 € 

9..   Heinz Lohmar Bodenbeläge, 31789 Hameln 99.767,82 € 

10. Brandl Innenausbau GmbH, 93309 Kelheim 109.875,68 € 

11. Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K., 94375 Stallwang 110.799,71 € 

12. Gräser Fußbodenbau, 08058 Zwickau 113.889,66 € 

13. Fußböden Fleischmann GmbH, 96129 Strullendorf 201.388,46 € 

 
Die Firma Wildenauer Fußböden GmbH aus 92439 Altenschwand hat demzufolge 
das wirtschaftlichste Angebot mit einer geprüften Angebotssumme von 73.898,70 €€ 
brutto unterbreitet. 
 
Die Bauzeit wurde vorgegeben mit Beginn 22.08.2022 und Fertigstellung am 
07.10.2022. 
 
Die vergleichbare Kostenberechnung beträgt 104.042,06 € brutto. Die Minderkosten 
im Vergleich beider Summen betragen 30.143,36 € brutto und entsprechen ca. 29 % 
Kostenunterschreitung. 
 
Die Einzelpreise der Firma Wildenauer Fußböden GmbH sind in sich schlüssig und 
nachvollziehbar. Die meisten Angebote liegen erkennbar im einheitlichen Preisseg-
ment. 
 
Das beauftragte Architekturbüro Dömges und die Verwaltung empfehlen, den Zu-
schlag an die Firma Wildenauer Fußböden GmbH aus 92439 Altenschwand zu ertei-
len. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, der Firma Wildenauer Fußböden GmbH aus 92439 Alten-
schwand mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 73.898,70 € brutto den 
Zuschlag für das Gewerk Linoleum zur Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule zu 
erteilen. 
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt bereitzustellen. 
 



 
Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Stadtbauamt Nummer: StbAmt/440/2022 

Haneder, Franz, Stadtbaumeister Datum: 21.02.2022 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 23.03.2022 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Bekanntgabe des 
Ausschreibungsergebnisses und Auftragsvergabe für das Gewerk Estrich- 
arbeiten 
 
 
Kosten: 
Kostenermittlung: 

309.799,07 € brutto 
221.097,16 € brutto 

Haushaltsstelle: 1.2111.9451 

 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Estricharbeiten umfassen zunächst Vorbereitungen wie das Erstellen von Fu-
genplänen, das Anbringen eines Meterrisses und das Reinigen des Untergrundes. 
 
Darüber hinaus sind Abdichtungsarbeiten mit 900 m², Bodendämmarbeiten in unter-
schiedlichen Stärken von ca. 2100 m² zzgl. 2100 m² Trittschalldämmung, worauf ein 
Zementestrich in unterschiedlichen Stärken mit 60 mm, 70 mm und 80 mm, je nach 
Lage im Gebäude, aufgebracht wird. 
 
Für Leitungen am Boden ist eine Ausgleichsschüttung zum Verfüllen der Zwischen-
räume zu erbringen. 
 
Die angeforderten Leistungen wurden in einem Leistungsverzeichnis zusammenge-
fasst und in einem offenen, EU-weiten Verfahren ausgelobt. 
 
Insgesamt haben neun Firmen die Angebotsunterlagen über die Vergabeplattform 
heruntergeladen. 
 
Zur Submission am 09.03.2022 um 15:00 Uhr wurden drei wertbare Angebote elekt-
ronisch hochgeladen und abgegeben. Es gab zwei Bieteranfragen, die beantwortet 
wurden. 
 
Die fachliche, sachliche und rechnerische Wertung ergab folgende Reihung: 
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1. Modern Bodenbau GmbH, 66663 Merzig 309.799,07 €   
inkl. 6% Nachlass 

2. CVM Fußbodentechnik GmbH, 06112 Halle (Saale)  327.443,57 € 

3. Mühlehner GmbH, 94261 Kirchdorf 450.418,81 € 

inkl. 3,5% Nachlass 

 

 
Die Firma Modern Bodenbau GmbH aus 66663 Merzig hat demzufolge das wirt-
schaftlichste Angebot mit einer geprüften Angebotssumme von 309.799,07 € brutto 
unterbreitet. 
 
Die Bauzeit wurde vorgegeben mit Beginn 11.07.2022 und Fertigstellung am 
19.08.2022. 
 
Das bepreiste Leistungsverzeichnis liegt bei 221.097,16 € brutto. Die Mehrkosten im 
Vergleich beider Summen betragen 88.701,91 € brutto und entsprechen ca. 40 % 
Kostenüberschreitung, die der derzeitigen Marktlage geschuldet sind. Außerdem 
wurde, um eine frühzeitige Belegreife in zwei Wochen zu erreichen, ein Schnellze-
mentanstrich gewählt, der nach einem Tag bereits begehbar ist. 
 
Durch die Aufhebung der ersten Ausschreibung für die Trockenbauarbeiten musste 
diese Leistung nochmals neu ausgeschrieben werden. Dies führt zu einem späteren 
Baubeginn der Trockenbauarbeiten, welche durch das Gewerk Estricharbeiten auf-
gefangen wird, da dieses Gewerk unmittelbar nach der Fertigstellung der Trocken-
bau-Vorleistungen im Gebäude weiter arbeitet. Durch den Einsatz eines Schnellze-
mentes ist eine Begehbarkeit nach ca. 2 Tagen und eine Belegreife von ca. 3 Wo-
chen garantiert. Zum Zeitpunkt des Einsatzes der Belagsarbeiten für Parkett, Lino 
oder Fliesen wäre die zeitliche Verzögerung durch den späteren Beginn der Tro-
ckenbauarbeiten wieder kompensiert. Diese Qualität des Estrichs macht jedoch ei-
nen Teil der Überschreitung aus. 
 
Ein großer Teil sind Preissteigerungen der Dämmstoffe (Bodendämmung und Tritt-
schalldämmung) und Abdichtungen auf den erdberührten Bodenplatten, welche zum 
Zeitpunkt der Erstellung der Kostenberechnung eine 60%-ige Preissteigerung erfah-
ren haben. 
 
Die Anforderung durch den Brandschutz erfordert die Verwendung von nicht brenn-
barem Dämmmaterial, außerdem wurden Preissteigerungen bei den Dehnungsfu-
genprofilen sowie den Dämmstoffen berücksichtigt. Das Anarbeiten an Unterflurin-
stallationskanäle und Bodentanks verursachen ebenfalls einen Preisaufschlag. 
 
Das beauftragte Architekturbüro Dömges und die Verwaltung empfehlen, den Zu-
schlag an die Firma Modern Bodenbau GmbH aus 66663 Merzig zu erteilen. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, der Firma Modern Bodenbau GmbH, aus 66663 Merzig mit 
einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 309.799,07 € brutto den Zuschlag für 
die Estricharbeiten zur Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule zu erteilen. 
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt bereitzustellen. 
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Stadtbauamt Nummer: StbAmt/439/2022 

Haneder, Franz, Stadtbaumeister Datum: 21.02.2022 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 23.03.2022 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Bekanntgabe des 
Ausschreibungsergebnisses und Auftragsvergabe für das Gewerk Innenputz- 
arbeiten 
 
 
Kosten: 
Kostenermittlung: 

170.191,66 € brutto 
178.334,26 € brutto  

Haushaltsstelle: 1.2111.9451 

 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
In einem nächsten Ausschreibungsblock wurden die Flächengewerke ausgeschrie-
ben, wie Innenputz, Estrich, Linoleum, Fliesen- und Parkettarbeiten und einzeln nach 
Gewerken submissiert. 
 
Die Innenputzarbeiten umfassen im Wesentlichen vorbereitende Arbeiten wie das 
Anbringen von rund 300 m² Schutzabdeckung an Fenstern und Innenelementen, das 
Aufbringen einer mineralischen Haftbrücke auf den Untergrund 3600 m², das Anbrin-
gen von Armierungsgewebe 1500 m² und das ebene und fluchtrechte Anbringen von 
Eckschienen ca. 600 m.  
 
Der Putz wird im wasserempfindlichen Bereich als Kalk-Zement-Putz aufgebracht 
und sonst auf die betonierten Abschnitte als Gips-Kalkputz mit einer 10 mm Stärke 
von rund 300 m². 
 
Zudem sind feuchtebeständige Spachtelarbeiten auf die Betonoberflächen und Un-
terzügen in einer Größenordnung von rund 1850 m² mit der Stellung und Vorhaltung 
eines Arbeitsgerüstes nötig. 
 
Die angeforderten Leistungen wurden in einem Leistungsverzeichnis zusammenge-
fasst und in einem offenen EU-weiten Verfahren ausgelobt. 
 
Während des Ausschreibungsvorgangs mussten an vier Positionen die ursprünglich 
ausgeschriebenen Mengen angepasst werden. 
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Insgesamt dreizehn Firmen haben die Angebotsunterlagen über die Vergabe-
plattform heruntergeladen. 
 
Zur Submission am 09.03.2022 um 14:00 Uhr wurden zehn wertbare Angebote elekt-
ronisch hochgeladen und abgegeben. 
 
Die fachliche, sachliche und rechnerische Prüfung und Wertung ergab folgende Rei-
hung: 
 

1.   KS Bau Sanierungsgesellschaft mbH, 93057 Regensburg 170.191,66 € 

2.   Big Bavaria GmbH + Co.KG, 93057 Regensburg 177.442,57 € 

3.   Beksan Bau GmbH, 21035 Hamburg 186.450,22 € 
inkl. 5% Nachlass 

4.   Starlux GmbH, 90431 Nürnberg 198.406,86 € 

inkl. 3% Nachlass 

5.   Merlin Malerwerkstätten GmbH, 91567 Herrieden 201.424,76 € 

6.   Müller Euro Bau GmbH, 09241 Mühlau 227.022,25 € 

7.   Bauunternehmung CG GmbH, 08468 Reichenbach 227.901,07 € 

8.   Werk-R GmbH, 90765 Fürth 295.923,65 € 

9.   Insel Stuckgeschäft GmbH, 90547 Stein 351.149,37 € 

10. Form + Farbe Ehmann GmbH, 90765 Fürth 378.443,21 € 

 
Die Firma KS Bau Sanierungsgesellschaft mbH aus 93057 Regensburg hat demzu-
folge das wirtschaftlichste Angebot mit einer geprüften Angebotssumme von 
170.191,66 € brutto unterbreitet. 
 
Die Bauzeit wurde vorgegeben mit Beginn am 27.06.2022 und Fertigstellung am 
29.07.2022. 
 
Die vergleichbare aktuelle Kostenberechnung beträgt 178.334,26 € brutto. 
 
Die Einzelpreise der Firma KS Bau Sanierungsgesellschaft sind in sich schlüssig und 
nachvollziehbar.   
 
Das Architekturbüro Dömges und die Verwaltung empfehlen, den Zuschlag an die 
Firma KS Bau Sanierungsgesellschaft zu erteilen. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, der Firma KS Bau Sanierungsgesellschaft aus 93057 Re-
gensburg mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 170.191,66 € brutto den 
Zuschlag für die Innenputzarbeiten zur Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule zu 
erteilen. 
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt bereitzustellen. 
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